
議案第31号 

   葛飾区立水元小学校建築工事請負契約の変更について 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月14日 

                     提出者 葛飾区長 青 木 克 德   

 

（提案理由） 

 契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。 

 

 葛飾区立水元小学校建築工事請負契約の変更について 

下記のとおり工事請負契約を変更する。 

記 

１ 工 事 件 名  葛飾区立水元小学校建築工事 

２ 契約の相手  東京都葛飾区立石六丁目14番10号 

金子・田辺建設共同企業体 

           構成員（代表者） 東京都葛飾区立石六丁目14番10号 

            株式会社金子工務店 

             代表取締役 鈴 木 潤 美 

           構成員 東京都葛飾区新小岩三丁目11番７号 

            株式会社田辺工務店 

             代表取締役 田 邉 哲 也 

３ 変 更 内 容   

⑴ 変更前契約金額及び工期 

36億7,469万3,000円 

契約締結の日の翌日から令和７年３月31日まで 

⑵ 変更後契約金額及び工期 

39億1,518万9,300円 

契約締結の日の翌日から令和７年７月11日まで 


