

議案第104号

葛飾区立道上小学校屋内運動場等解体工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和7年10月7日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立道上小学校屋内運動場等解体工事請負契約の変更について
下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区立道上小学校屋内運動場等解体工事
- 2 契約の相手 東京都港区海岸二丁目6番30号 MSビル3階
株式会社前田産業 東京支店
東京支店長 前 田 進

3 変 更 内 容

(1) 変更前契約金額及び工期

1億3,310万円

契約締結の日の翌日から令和8年3月13日まで

(2) 変更後契約金額及び工期

1億6,958万7,000円

契約締結の日の翌日から令和8年5月29日まで