
議案第32号 

   葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約の変更について 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月14日 

                     提出者 葛飾区長 青 木 克 德   

 

（提案理由） 

 契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。 

 

 葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約の変更について 

下記のとおり工事請負契約を変更する。 

記 

１ 工 事 件 名  葛飾区立水元小学校電気設備工事 

２ 契約の相手  東京都葛飾区水元三丁目16番13-104号 

工藤・ＫＨＹ建設共同企業体 

構成員（代表者） 東京都葛飾区水元三丁目16番13-104号 

            工藤電業株式会社 

             代表取締役 工 藤 賢 作 

           構成員 東京都葛飾区西新小岩三丁目14番23号 

            有限会社ＫＨＹテクノ 

             代表取締役 眞 川 昭 夫 

３ 変 更 内 容   

⑴ 変更前契約金額及び工期 

４億5,536万7,000円 

契約締結の日の翌日から令和７年３月31日まで 

⑵ 変更後契約金額及び工期 

４億7,661万8,450円 

契約締結の日の翌日から令和７年７月11日まで 


