
議案第34号 

   葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約の変更について 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月14日 

                     提出者 葛飾区長 青 木 克 德   

 

（提案理由） 

 契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。 

 

 葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約の変更について 

下記のとおり工事請負契約を変更する。 

記 

１ 工 事 件 名  葛飾区立水元小学校空調設備工事 

２ 契約の相手  千葉県松戸市馬橋2851番地 

          近代住機株式会社 

           代表取締役 谷 口 和 廣 

代理人 東京都葛飾区東金町五丁目35番19号 

 近代住機株式会社 東京支店 

             取締役支店長  高 野 宣 春 

３ 変 更 内 容   

⑴ 変更前契約金額及び工期 

４億5,434万4,000円 

契約締結の日の翌日から令和７年３月31日まで 

⑵ 変更後契約金額及び工期 

４億6,712万1,050円 

契約締結の日の翌日から令和７年７月11日まで 


